PROYECTO DE ASFALTADO 2017 DEL TERMINO MUNICIPAL DE ARROYOMOLINOS. MADRID.

MUNICIPIO: ARROYOMOLINOS

PLAN DE OBRA VALORADO
MES 1 MES 2 MES 3
ACTIVIDAD IMPORTE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA1 SEMANA 12
Demoliciones y actuaciones previas 146.097,61 € 18.262,20 € 18.262,20 € 18.262,20 € 18.262,20 € 18.262,20 € 18.262,20 € 18.262,20 € 18.262,19 €
Pavimentacion y extendido 970.840,37 € 107.871,15€ 107.871,15€ 107.871,15€ 107.871,15€ 107.871,15€ 107.871,15 € 107.871,15€ 107.871,14 € 107.871,15 €
Gestion de residuos 32.642,29 € 3.626,92 € 3.626,92 € 3.626,92 € 3.626,92 € 3.626,92 € 3.626,92 € 3.626,92 € 3.626,92 € 906,73 € 906,73 € 906,73 € 906,71 €
Seguridad y salud 12.402,06 € 1.033,51 € 1.033,51 € 1.033,51 € 1.033,51 € 1.033,51 € 1.033,51 € 1.033,51 € 1.033,51 € 1.033,51 € 1.033,51 € 1.033,51 € 1.033,50 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION MENSUAL

307.432,82 €

553.724,63 €

354.286,51 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION A ORIGEN

307.432,82 €

861.157,45 €

1.215.443,96 €

Fdo: El Arquitecto Autor del Proyecto

D. Carlos M. Garcia Escribano

Arquitecto Municipal Excmo. Ayto. de Arroyomolinos



